

CARGO



PERÚ Ministerio de Salud

HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



25/01/2016 18:41:37
crodriguezp
Página 1 de 1

(b)

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 16-001555-001 /
 N° Documento: 0037-UTI-2016-INSN-SB Operador: INSNSB-OFICINA DE INFORMATICA-...
 Fecha Registro: 25/01/2016 18:40
 Interesado: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-OFICINA EJECUTIVA DE INTELIG..
 Asunto: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2015 EN LA PÁGINA WEB DE LA PCM (ONGEI)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-DG-TOMAS GONZALES ELIZABETH ZULEMA	NORM	3	25/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-OFICINA EJECUTIVA DE INTELIGEN-MONTOYA ARANG..
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO			CLAVE PRIORIDAD
01. Aprobación	06. Por Corresponderle	11. Archivar	(B) Baja
02. Atención	07. Para Conversar	12. Acción Inmediata	(I) Inmediato
03. Su Conocimiento	08. Acompañar Antecedente	13. Prepare Contestación	(MB) Muy baja
04. Opinión	09. Según Solicitado	14. Proyecto Resolución	(N) Normal
05. Informe y Devolver	10. Según lo coordinado	15. Ver Observación	(U) Urgente

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

NOTA INFORMATIVA N° 0037-UTI-2016-INSN-SB

A : **DRA. ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES**
Directora General
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja

DE : **ING. ALEX JOEL MONTOYA ARANGO**
Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información

ASUNTO : Evaluación del Plan Operativo Informático 2015 en la página Web de la PCM (ONGEI)

FECHA : San Borja, 25 de Enero del 2016

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente; y a la vez poner en conocimiento que se ha procedido y completado con la evaluación del Plan Operativo Informático 2015 en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONGEI).

Se adjunta como anexo dieciocho (18) folios.

Agradeciendo la atención de la presente, es todo en cuanto tengo que informar.

Atentamente,


insn INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
SAN BORJA

ING. ALEX MONTOYA ARANGO
DIRECTOR EJECUTIVO
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2015

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. Lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
Elaboración del Plan Operativo Informático 2015			
Descripción del proyecto:			
Elaboración del Plan Operativo Informático 2015.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
Documentación del Sistema SisGalenPlus y Capacitación del Personal del Área de Desarrollo de Sistemas			
Descripción del proyecto:			
Elaborar la documentación formal del sistema SisGalenPlus implementado en nuestra institución, a fin de realizar el mantenimiento al sistema, así como desarrollo de nuevos módulos integrados al sistema SisGalenPlus, permitiendo contar con el mínimo de documentación para asegurar el correcto mantenimiento e integración de sistemas.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			

Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200
----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
Transferencia de Casos de Uso Frecuente de la administración del SisGalenPlus a mesa de Ayuda en Soporte Técnico			
Descripción del proyecto:			
Los productos software que ya se encuentran en producción, requieren ser gestionadas para la continuidad operativa del sistema, y en muchos casos estos procedimientos se quedan en el área de desarrollo de sistemas, restando tiempo de atención a nuevos requerimientos de los usuarios y lograr productos de software. Se hace necesario, la documentación de casos de uso frecuentes y transferir a una mesa de ayuda a implementarse en Soporte Técnico.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
Implementación del Nuevo Formato FUA en el sistema SisGalenPlus			
Descripción del proyecto:			
Se implementara el nuevo formato FUA, en cumplimiento del RJ 107-2015/SIS, obligatorio para nuestra institución a partir del 1 de Octubre, según en siguientes etapas Etapa 1 : FUA en Consulta Externa y Apoyo al Diagnostico Etapa 2 : FUA en Emergencia Etapa 3 : FUA en Hospitalización Etapa 4 : FUA para casos administrativos			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
Obtención de Requerimientos de usuarios de Seguros, Implementación de Requerimientos urgentes y prioritarios.			
Descripción del proyecto:			
Se realizará reuniones para revisar en detalle los requerimientos de Unidad de Seguros, planificar su desarrollo e implementación considerando prioritario la liquidación de cuenta del paciente, integrando todos los servicios, e implementar las reglas de consistencia según acuerdo con el usuario interno.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	6
Implementación de solución a Requerimientos urgentes de Farmacia			
Descripción del proyecto:			
Se implementara soluciones a requerimientos urgentes de Farmacia, según lo revisado y coordinado en reuniones de trabajo de relevamiento de información, realizado con el personal del servicio.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	7
Formato y Procedimiento de Levantamiento de información de Requerimientos de Usuarios			
Descripción del proyecto:			

La institución no cuenta con documentación formal de obtención de requerimientos del usuario, base para desarrollar e implementar un sistema o módulos de un sistema. Por tal motivo es necesario realizar el levantamiento de información de los requerimientos institucionales cumplir con las normas técnicas peruanas del desarrollo y mantenimiento de sistemas según NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. Procesos de ciclo de vida del software y NTP-ISO/IEC 17799:2004 EDI Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información y normas internas de gestión vigentes.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden		8
DESPLIEGUE DE CMS ALFRESCO (OPEN SOURCE)			
Descripción del proyecto:			
PLATAFORMA DE COLABORACIÓN QUE PERMITE EL TRABAJO EN EQUIPO, FLUJOS DE TRABAJO Y REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DIGITALES. QUE PERMITAN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN INTERNA TANTO ADMINISTRATIVA COMO ASISTENCIAL. - Publicación de Indicadores Estadísticos- Publicación de la información de gestión de las oficinas que deseen difundir el avance de la gestión y los resultados de la misma.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
PROYECTO DE PLATAFORMA DE BASE DE DATOS EN ALTA DISPONIBILIDAD			
Descripción del proyecto:			
IMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EN CLUSTER PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE BASE DE DATOS, CONTAR CON UNA PLATAFORMA ACTUALIZADA Y BASES DE DATOS CENTRALIZADAS BASADO EN SQL SERVER 2012.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
PROYECTO DE REORGANIZACIÓN DE SERVIDORES			
Descripción del proyecto:			
CENTRALIZAR Y REORGANIZAR LOS SERVIDORES CON EL FIN CENTRALIZAR LOS SISTEMAS Y SERVICIOS CON POLITICAS DE SEGURIDAD, QUE PERMITIRA LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE HARDWARE Y POTENCIAR EL HARDWARE QUE SOPORTA SERVICIOS CRÍTICOS DE LA INSTITUCIÓN.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
PROYECTO INTEGRACION A RED DE TELEMEDICINA			
Descripción del proyecto:			
CONFIGURAR LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA PODER INTEGRAR LA RED NACIONAL DE TELEMEDICINA COMO ENTIDAD CONSULTORA			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
ALTA DISPONIBILIDAD DEL FIREWALL INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLITICAS DE SEGURIDAD			
Descripción del proyecto:			
FIREWALL INTERNO CONFIGURADO COMO PRINCIPAL Y FIREWALL EXTERNO CONFIGURADO COMO BACKUP			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
CONFIGURACIÓN DE POLITICAS DE NAVEGACIÓN A INTERNET – SERVIDOR PROXY			
Descripción del proyecto:			
IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE NAVEGACIÓN A INTERNET SEGÚN PERFILES Y GRUPOS DE ACTIVE DIRECTORY			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	14
MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE DIRECTORIO ACTIVO A WINDOWS 2012 EN ALTA DISPONIBILIDAD			
Descripción del proyecto:			
MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECTORIO ACTIVO WINDOWS 2008 A WINDOWS 2012			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	15
DISPONIBILIDAD COMPLETA DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA			
Descripción del proyecto:			
CONTROL DE LOS SERVIDORES, STORAGE Y CAMARAS DE SEGURIDAD EN LINEA			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	16
IMPLEMENTACION DE LA MESA DE AYUDA PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION – FASE I			
Descripción del proyecto:			
LA GESTION DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UNA MESA DE AYUDA, BRINDARA UN SERVICIO INTEGRADO CON UN UNICO PUNTO DE CONTACTO PARA EL USUARIO Y TENIENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO LA SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO CON LA OPERATIVIDAD DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LA ATENCION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	800	Usuarios que Demandan	800

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS Y PERIFERICOS			
Descripción del proyecto:			
A TRAVES DE LA GARANTIA ADQUIRIDA EN LA ADQUISICION DE LAS COMPUTADORAS Y SUS PERIFERICOS A LA EMPRESA COSAPI DATA, SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	800	Usuarios que Demandan	800

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	18
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TV CABLE			
Descripción del proyecto:			
A TRAVES DE LA GARANTIA ADQUIRIDA EN LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE TV CABLE A LA EMPRESA COSAPI DATA, SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	10000	Usuarios que Demandan	10000

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1200
2.- Personal con acceso a la computadora	1200
3.- Personal con acceso a Internet	1200
4.- Total de personal informático	13

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	93716460
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	572606
Presupuesto asignado a actividades informáticas	0
Presupuesto asignado a los proyectos.	0
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	226989
Otros	345617

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	1
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.6
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	0
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	100
Índice de atenciones realizadas (I7)	95
Productividad del área de informática (I8)	631.3846

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Elaboración del Plan Operativo Informático 2015		
Descripción del proyecto:		
Elaboración del Plan Operativo Informático 2015.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Fue hecho de manera extemporánea debido a que se inició en la gestión a partir del 1ro. de Mayo.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Fue hecho de manera extemporánea debido a que se inició en la gestión a partir del 1ro. de Mayo.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
Documentación del Sistema SisGalenPlus y Capacitación del Personal del Área de Desarrollo de Sistemas		
Descripción del proyecto:		
Elaborar la documentación formal del sistema SisGalenPlus implementado en nuestra institución, a fin de realizar el mantenimiento al sistema, así como desarrollo de nuevos módulos integrados al sistema SisGalenPlus, permitiendo contar con el mínimo de documentación para asegurar el correcto mantenimiento e integración de sistemas.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Documentación estandarizada.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Establecer metodología de desarrollo.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
Transferencia de Casos de Uso Frecuente de la administración del SisGalenPlus a mesa de Ayuda en Soporte Técnico		
Descripción del proyecto:		
Los productos software que ya se encuentran en producción, requieren ser gestionadas para la continuidad operativa del sistema, y en muchos casos estos procedimientos se quedan en el área de desarrollo de sistemas, restando tiempo de atención a nuevos requerimientos de los usuarios y lograr productos de software. Se hace necesario, la documentación de casos de uso frecuentes y transferir a una mesa de ayuda a implementarse en Soporte Técnico.		

TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
LIMITACIONES
Ninguna.
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
Ninguna.
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
Ninguna.

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Implementación del Nuevo Formato FUA en el sistema SisGalenPlus		
Descripción del proyecto:		
Se implementara el nuevo formato FUA, en cumplimiento del RJ 107-2015/SIS, obligatorio para nuestra institución a partir del 1 de Octubre, según en siguientes etapas Etapa 1 : FUA en Consulta Externa y Apoyo al Diagnostico Etapa 2 : FUA en Emergencia Etapa 3 : FUA en Hospitalización Etapa 4 : FUA para casos administrativos		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
Obtención de Requerimientos de usuarios de Seguros, Implementación de Requerimientos urgentes y prioritarios.		
Descripción del proyecto:		
Se realizará reuniones para revisar en detalle los requerimientos de Unidad de Seguros, planificar su desarrollo e implementación considerando prioritario la liquidación de cuenta del paciente, integrando todos los servicios, e implementar las reglas de consistencia según acuerdo con el usuario interno.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
Implementación de solución a Requerimientos urgentes de Farmacia		
Descripción del proyecto:		

Se implementara soluciones a requerimientos urgentes de Farmacia, según lo revisado y coordinado en reuniones de trabajo de relevamiento de información, realizado con el personal del servicio.
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
LIMITACIONES
Sistema heredado aún en fase de desarrollo.
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
Inclusión de los proyectos faltantes dentro del POI 2016
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
Ninguna.

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
Formato y Procedimiento de Levantamiento de información de Requerimientos de Usuarios		
Descripción del proyecto:		
La institución no cuenta con documentación formal de obtención de requerimientos del usuario, base para desarrollar e implementar un sistema o módulos de un sistema. Por tal motivo es necesario realizar el levantamiento de información de los requerimientos institucionales cumplir con las normas técnicas peruanas del desarrollo y mantenimiento de sistemas según NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. Procesos de ciclo de vida del software y NTP-ISO/IEC 17799:2004 EDI Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información y normas internas de gestión vigentes.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
DESPLIEGUE DE CMS ALFRESCO (OPEN SOURCE)		
Descripción del proyecto:		
PLATAFORMA DE COLABORACIÓN QUE PERMITE EL TRABAJO EN EQUIPO, FLUJOS DE TRABAJO Y REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DIGITALES. QUE PERMITAN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN INTERNA TANTO ADMINISTRATIVA COMO ASISTENCIAL.- Publicación de Indicadores Estadísticos- Publicación de la información de gestión de las oficinas que deseen difundir el avance de la gestión y los resultados de la misma.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se evaluará la inclusión de certificados digitales.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
PROYECTO DE PLATAFORMA DE BASE DE DATOS EN ALTA DISPONIBILIDAD		
Descripción del proyecto:		
IMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EN CLUSTER PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE BASE DE DATOS, CONTAR CON UNA PLATAFORMA ACTUALIZADA Y BASES DE DATOS CENTRALIZADAS BASADO EN SQL SERVER 2012.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
PROYECTO DE REORGANIZACIÓN DE SERVIDORES		
Descripción del proyecto:		
CENTRALIZAR Y REORGANIZAR LOS SERVIDORES CON EL FIN CENTRALIZAR LOS SISTEMAS Y SERVICIOS CON POLITICAS DE SEGURIDAD, QUE PERMITIRA LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE HARDWARE Y POTENCIAR EL HARDWARE QUE SOPORTA SERVICIOS CRÍTICOS DE LA INSTITUCIÓN.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
PROYECTO INTEGRACION A RED DE TELEMEDICINA		
Descripción del proyecto:		
CONFIGURAR LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA PODER INTEGRAR LA RED NACIONAL DE TELEMEDICINA COMO ENTIDAD CONSULTORA		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Pocos equipos a nivel nacional.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Alianza estratégica con fabricantes		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		

Ninguna.

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
ALTA DISPONIBILIDAD DEL FIREWALL INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLITICAS DE SEGURIDAD		
Descripción del proyecto:		
FIREWALL INTERNO CONFIGURADO COMO PRINCIPAL Y FIREWALL EXTERNO CONFIGURADO COMO BACKUP		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se implementó en alta disponibilidad.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
CONFIGURACIÓN DE POLITICAS DE NAVEGACIÓN A INTERNET – SERVIDOR PROXY		
Descripción del proyecto:		
IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE NAVEGACIÓN A INTERNET SEGÚN PERFILES Y GRUPOS DE ACTIVE DIRECTORY		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Contar con servicio en alta disponibilidad.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14
MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE DIRECTORIO ACTIVO A WINDOWS 2012 EN ALTA DISPONIBILIDAD		
Descripción del proyecto:		
MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECTORIO ACTIVO WINDOWS 2008 A WINDOWS 2012		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
DISPONIBILIDAD COMPLETA DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA		
Descripción del proyecto:		
CONTROL DE LOS SERVIDORES, STORAGE Y CAMARAS DE SEGURIDAD EN LINEA		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	16
IMPLEMENTACION DE LA MESA DE AYUDA PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION – FASE I		
Descripción del proyecto:		
LA GESTION DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UNA MESA DE AYUDA, BRINDARA UN SERVICIO INTEGRADO CON UN UNICO PUNTO DE CONTACTO PARA EL USUARIO Y TENIENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO LA SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO CON LA OPERATIVIDAD DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LA ATENCION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Falta coordinación con la empresa GEPEHO, con quien se tercerizan ciertos servicios de la institución.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Incluir dentro del MAPRO de la APP y del servicio específico los flujos de trabajo adecuados para el cumplimiento del contrato.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS Y PERIFERICOS		
Descripción del proyecto:		
A TRAVES DE LA GARANTIA ADQUIRIDA EN LA ADQUISICION DE LAS COMPUTADORAS Y SUS PERIFERICOS A LA EMPRESA COSAPI DATA, SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
Ninguna.

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	18
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TV CABLE		
Descripción del proyecto:		
A TRAVES DE LA GARANTIA ADQUIRIDA EN LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE TV CABLE A LA EMPRESA COSAPI DATA, SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		