

CARGO



PERÚ Ministerio de Salud

HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



29/01/2018 10:45:37
crodriguezp
Página 1 de 1

Tipo Documento: **NOTA INFORMATIVA** N° Expediente: **18-002480-001 /**
 N° Documento: **0072-2018-UTI-INSNSB** Operador: **INSNSB-COORDINACION TECNICA DE..**
 Fecha Registro: **29/01/2018 10:45**
 Interesado: **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA I..**
 Asunto: **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO - POI, PERIODO 2017**

f=15

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-DG-TOMAS GONZALES ELIZABETH ZULEMA	NORM	3	29/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INF-MONTOYA ARANG..
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO | | CLAVE PRIORIDAD | |
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | (B) Baja |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (I) Inmediato |
| 03. Su Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (MB) Muy baja |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Proyecte Resolución | (N) Normal |
| 05. Informe y Devolver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 DEL NIÑO SAN BORJA
 DIRECCIÓN
 29 ENE. 2018
 RECIBIDO
 SECRETARÍA
 HORA FIRMA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de Salud del
Niño – San Borja



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

NOTA INFORMATIVA N° 0072-2018-UTI-INSNSB

A : **DRA. ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES**
Directora General
Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja

DE : **ING. ALEX JOEL MONTOYA ARANGO**
Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información
Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja

ASUNTO : Evaluación del Plan Operativo Informático – POI, periodo 2017

FECHA : San Borja, 29 de Enero del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de saludarle cordialmente; y, en cumplimiento a lo dispuesto por la ONGEI de la PCM, se pone de conocimiento a su despacho que ésta unidad ha procedido con la culminación del registro de "Evaluación del Plan Operativo Informático – POI, correspondiente al periodo 2017, la cual se ha registrado en la página web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la PCM.

Se adjunta como anexo trece (13) folios.

Atentamente,


INSN INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
SAN BORJA
ING. ALEX MONTOYA ARANGO
DIRECTOR EJECUTIVO
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

AJMA/cecilia
C.c. Archivo

Av. Agustín de la Rosa Toro N° 1399 San Borja - Lima 41, Perú
Telf: 230-0600 Anexo: 1074 - 2200
www.insnsb.gob.pe

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2017



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
ALTAS MÉDICAS EN LÍNEA Y ALTAS ADMINISTRATIVAS			
Descripción del proyecto:			
Comprende el registro a través del Sistema de las altas médicas en Hospitalización y Emergencia y el registro del alta administrativa por parte de la oficina de seguros			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
MÓDULO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS - INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN			
Descripción del proyecto:			
Se desarrollará un módulo dentro del Sistema Sisgalenplus para soportar los procesos relacionados a la identificación de la necesidad quirúrgica, pre quirúrgico, programación, acto quirúrgico y post quirúrgico			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	60
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFACE PAC-RIS			
Descripción del proyecto:			
Se implementará la integración entre los sistemas del PAC-RIS y el sistema SiSGalenPlus para el envío de datos de los pacientes y las ordenes médicas, así como la interface de recepción de resultados.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	90
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
INTERFACE CON SISTEMA BLUFSTEIN			
Descripción del proyecto:			
Implementación de Integración de Sistemas a través de Web Services para el envío de Solicitudes y Resultados de exámenes de laboratorio con la empresa Blufstein que es proveedor del Servicio de Patología Clínica del INSNSB			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300



I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
IMPLEMENTACIÓN DE RECETAS EN LÍNEA EN C.EXTERNA / HOSPITALIZACIÓN / EMERGENCIA / SOP.			
Descripción del proyecto:			
Se implementará el registro en línea de las recetas de consulta externa, hospitalización y emergencia, facilitando la atención al paciente, mejorando el tiempo de la atención. Para SOP se realizara el registro de las recetas mediante la implementación de paquetes quirúrgicos.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	6
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SUNAT			
Descripción del proyecto:			
Implementación de registros de todos los documentos en el sistema(boletas, facturas, notas de crédito y débito), generación de comprobantes electrónicos y transmisión a SUNAT			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	12500	Presupuesto Ejecutado	12500
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	7
SISTEMA PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL POR TERCEROS			
Descripción del proyecto:			
Creación de Sistema Web para la gestión y el control de los pedidos y el seguimiento de personal por la modalidad de terceros			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
2			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	8
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PARA LA INTEGRACIÓN DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE PACIENTES CON SEGUROS PARTICULARES			
Descripción del proyecto:			
Se implementará un módulo dentro del sistema Sisgalenplus para la integración de cuentas y liquidación de pacientes de Seguros Particulares (SOAT, Saludpol y otros)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
IMPLEMENTACIÓN DE RED DMZ			
Descripción del proyecto:			
IMPLEMENTAR UNA CONFIGURACIÓN DE RED SEGURA PARA LOS SERVICIOS QUE LA INSTITUCIÓN PUBLICA EN INTERNET Y LAS INTERFACES CON PROVEEDORES EXTERNOS CON LOS QUE SE INTERCAMBIA INFORMACIÓN			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE BACKUP			
Descripción del proyecto:			
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE BACKUP AUTOMATICO QUE PERMITIRA PROGRAMACIÓN DIARIA, QUINCENAL Y MENSUAL A DISCOS Y A CINTAN TAPE BACKUP.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	60
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
REORGANIZACIÓN DE CONFIGURACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			
Descripción del proyecto:			
REALIZAR CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RED PARA PERMITIR SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN, SINCRONIZACIÓN, MONITOREO Y MEJORA DE PERFORMANCE DE LA RED INSTITUCIONAL.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE ALTA DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS			
Descripción del proyecto:			
MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE ALTA DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS HACIA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO SAN PARA PERMITIR EL CRECIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO EN LOS SERVIDORES DE BASE DE DATOS Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	50
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300



I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
PLATAFORMA DEL SISTEMA DE AULA VIRTUAL			
Descripción del proyecto:			
PLATAFORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES DESTINADOS A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION Y A USUARIOS EXTERNOS			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
2			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	14
IMPLEMENTACIÓN DE FILE GROUPS EN SERVIDOR DE BASE DE DATOS			
Descripción del proyecto:			
IMPLEMENTACIÓN QUE PERMITIRA DISTRIBUIR TABLAS CON ALTO VOLUMEN DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES DISCOS, PERMITIENDO MEJORAR LA PERFORMACE DE LAS CONSULTAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS BASE DE DATOS.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	50
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	15
PLATAFORMA PARA SISTEMA DE INTRANET			
Descripción del proyecto:			
CONTAR CON UNA PLATAFORMA EN LA QUE SE ALOJEN LOS SISTEMAS DE INFORMACION WEB DE LA INSTITUCIÓN			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
2			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	50
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	16
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS Y PERIFERICOS			
Descripción del proyecto:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LAS COMPUTADORAS Y SUS PERIFÉRICOS ADQUIRIDOS.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS			
Descripción del proyecto:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	18
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TV CABLE			
Descripción del proyecto:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TV CABLE MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	19
INVENTARIO DE INFORMÁTICO DETALLADO			
Descripción del proyecto:			
EL INVENTARIO DEL PARQUE INFORMÁTICO PERMITIRÁ MANTENER UNA INFORMACIÓN DEL ESTADO, UBICACIÓN E HISTORIAL DE LOS EQUIPOS, A FIN DE GESTIONAR LA OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	50
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	20
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE TI			
Descripción del proyecto:			
LA ENCUESTA CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA MUY VALIOSA PARA EVALUAR OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS BRINDADOS; JUZGAR LA OPINIÓN POR MEDIO DE ENCUESTAS CUIDADOSAMENTE DISEÑADAS PUEDE CAMBIAR LAS ESTRATEGIA DE LOS SERVICIOS DE TI			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
2			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1300	Usuarios que Demandan	1300



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1655
2.- Personal con acceso a la computadora	1655
3.- Personal con acceso a Internet	1655
4.- Total de personal informático	10

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	160776886
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	1263308
Presupuesto asignado a actividades informáticas	0
Presupuesto asignado a los proyectos.	12500
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	1096389
Otros	154419

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.85833
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.0416667
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.8
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	0
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	100
Índice de atenciones realizadas (I7)	95
Productividad del área de informática (I8)	1778.4

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
ALTAS MÉDICAS EN LÍNEA Y ALTAS ADMINISTRATIVAS		
Descripción del proyecto:		
Comprende el registro a través del Sistema de las altas médicas en Hospitalización y Emergencia y el registro del alta administrativa por parte de la oficina de seguros		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
MÓDULO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS - INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN		
Descripción del proyecto:		
Se desarrollará un módulo dentro del Sistema Sisgalenplus para soportar los procesos relacionados a la identificación de la necesidad quirúrgica, pre quirúrgico, programación, acto quirúrgico y post quirúrgico		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
RECURSO HUMANO INSUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE DESARROLLO ADICIONALES, ESTO SE CONSIGUIÓ EN EL MES DE DICIEMBRE		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFACE PAC-RIS		
Descripción del proyecto:		
Se implementará la integración entre los sistemas del PAC-RIS y el sistema SISGalenPlus para el envío de datos de los pacientes y las ordenes médicas, así como la interface de recepción de resultados.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		

LIMITACIONES
SOBRE CARGA DE ACTIVIDADES DE OTROS PROYECTOS QUE DIFICULTAN EL AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
INTERFACE CON SISTEMA BLUFSTEIN		
Descripción del proyecto:		
Implementación de Integración de Sistemas a través de Web Services para el envío de Solicitudes y Resultados de exámenes de laboratorio con la empresa Blufstein que es proveedor del Servicio de Patología Clínica del INSNSB		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNO		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNO		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNO		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
IMPLEMENTACIÓN DE RECETAS EN LÍNEA EN C.EXTERNA / HOSPITALIZACIÓN / EMERGENCIA / SOP.		
Descripción del proyecto:		
Se implementará el registro en línea de las recetas de consulta externa, hospitalización y emergencia, facilitando la atención al paciente, mejorando el tiempo de la atención. Para SOP se realizara el registro de las recetas mediante la implementación de paquetes quirúrgicos.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNO		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNO		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNO		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SUNAT		
Descripción del proyecto:		
Implementación de registros de todos los documentos en el sistema(boletas, facturas, notas de crédito y débito), generación de comprobantes electrónicos y transmisión a SUNAT		
TIPO DE ORIENTACION:		



Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
POCA CLARIDAD DEL ÁREA USUARIA EN LA DEFINICIÓN DE SU REQUERIMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
SISTEMA PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL POR TERCEROS		
Descripción del proyecto:		
Creación de Sistema Web para la gestión y el control de los pedidos y el seguimiento de personal por la modalidad de terceros		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PARA LA INTEGRACIÓN DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE PACIENTES CON SEGUROS PARTICULARES		
Descripción del proyecto:		
Se implementará un módulo dentro del sistema Sisgalenplus para la integración de cuentas y liquidación de pacientes de Seguros Particulares (SOAT, Saludpol y otros)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNO		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNO		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNO		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
IMPLEMENTACIÓN DE RED DMZ		
Descripción del proyecto:		
IMPLEMENTAR UNA CONFIGURACIÓN DE RED SEGURA PARA LOS SERVICIOS QUE LA INSTITUCIÓN PUBLICA EN INTERNET Y LAS INTERFACES CON PROVEEDORES EXTERNOS CON LOS QUE SE INTERCAMBIA INFORMACIÓN		
TIPO DE ORIENTACION:		



Orientado a la Gestión Interna
LIMITACIONES
NINGUNO
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
NINGUNO
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
NINGUNO

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE BACKUP		
Descripción del proyecto:		
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE BACKUP AUTOMÁTICO QUE PERMITIRA PROGRAMACIÓN DIARIA, QUINCENAL Y MENSUAL A DISCOS Y A CINTAN TAPE BACKUP.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
SE REQUIERE DE UNA ASESORÍA ESPECIALIZADA O CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASESORÍA.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASESORÍA.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
REORGANIZACIÓN DE CONFIGURACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		
Descripción del proyecto:		
REALIZAR CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RED PARA PERMITIR SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN, SINCRONIZACIÓN, MONITOREO Y MEJORA DE PERFORMANCE DE LA RED INSTITUCIONAL.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE ALTA DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS		
Descripción del proyecto:		
MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE ALTA DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS HACIA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO SAN PARA PERMITIR EL CRECIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO EN LOS SERVIDORES DE BASE DE DATOS Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD		

TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
LIMITACIONES
NECESIDAD DE MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UNA SAN ALTERNA
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
NINGUNA

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
PLATAFORMA DEL SISTEMA DE AULA VIRTUAL		
Descripción del proyecto:		
PLATAFORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES DESTINADOS A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION Y A USUARIOS EXTERNOS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14
IMPLEMENTACIÓN DE FILE GROUPS EN SERVIDOR DE BASE DE DATOS		
Descripción del proyecto:		
IMPLEMENTACIÓN QUE PERMITIRA DISTRIBUIR TABLAS CON ALTO VOLUMEN DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES DISCOS, PERMITIENDO MEJORAR LA PERFORMACE DE LAS CONSULTAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS BASE DE DATOS.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
FALTA DE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA LA SAN EN EL 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA LA SAN EN EL 2018		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
PLATAFORMA PARA SISTEMA DE INTRANET		
Descripción del proyecto:		
CONTAR CON UNA PLATAFORMA EN LA QUE SE ALOJEN LOS SISTEMAS DE INFORMACION WEB DE LA INSTITUCIÓN		
TIPO DE ORIENTACION:		

Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
FALTA DE MÓDULOS DE MEMORIAS ADICIONALES PARA VIRTUALIZACIÓN.FALTA DE DISCOS PARA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
REQUERIMIENTOS EN EL 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
REQUERIMIENTOS EN EL 2018		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	16
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS Y PERIFERICOS		
Descripción del proyecto:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LAS COMPUTADORAS Y SUS PERIFÉRICOS ADQUIRIDOS.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS		
Descripción del proyecto:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	18
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TV CABLE		
Descripción del proyecto:		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TV CABLE MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		

LIMITACIONES
NINGUNA
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
NINGUNA
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
NINGUNA

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	19
INVENTARIO DE INFORMÁTICO DETALLADO		
Descripción del proyecto:		
EL INVENTARIO DEL PARQUE INFORMÁTICO PERMITIRÁ MANTENER UNA INFORMACIÓN DEL ESTADO, UBICACIÓN E HISTORIAL DE LOS EQUIPOS, A FIN DE GESTIONAR LA OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
FALTA DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE PERMITA ALMACENAR Y CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE LOS ACTIVOS INFORMÁTICOS		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
REQUERIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE PERMITA ALMACENAR Y CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE LOS ACTIVOS INFORMÁTICOS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	20
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE TI		
Descripción del proyecto:		
LA ENCUESTA CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA MUY VALIOSA PARA EVALUAR OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS BRINDADOS; JUZGAR LA OPINIÓN POR MEDIO DE ENCUESTAS CUIDADOSAMENTE DISEÑADAS PUEDE CAMBIAR LAS ESTRATEGIA DE LOS SERVICIOS DE TI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
NINGUNA		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
NINGUNA		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
NINGUNA		



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
MÓDULO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS - INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFACE PAC-RIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		

Tipo de Desarrollo	Propios
Costo	0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
INTERFACE CON SISTEMA BLUFSTEIN		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red	Red	
Ambito de Red	Intranet	
Tipo de Desarrollo	Propios	
Costo		0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TV CABLE		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red	Red	
Ambito de Red	Intranet	
Tipo de Desarrollo	Propios	
Costo		0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
INVENTARIO DE INFORMÁTICO DETALLADO		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red	Red	
Ambito de Red	Intranet	
Tipo de Desarrollo		



Propios
Costo
0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
IMPLEMENTACIÓN DE RECETAS EN LÍNEA EN C.EXTERNA / HOSPITALIZACIÓN / EMERGENCIA / SOP		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SUNAT		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
12500		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
SISTEMA PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL POR TERCEROS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		



Propios
Costo
0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PARA LA INTEGRACIÓN DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE PACIENTES CON SEGUROS PARTICULARES		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
	Red	
Ambito de Red		
	Intranet	
Tipo de Desarrollo		
	Propios	
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
IMPLEMENTACIÓN DE RED DMZ		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
	Red	
Ambito de Red		
	Intranet	
Tipo de Desarrollo		
	Propios	
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE BACKUP		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
	Red	
Ambito de Red		
	Intranet	
Tipo de Desarrollo		
	Propios	



Costo
0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
REORGANIZACIÓN DE CONFIGURACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE ALTA DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
PLATAFORMA DEL SISTEMA DE AULA VIRTUAL		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		

0

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
IMPLEMENTACIÓN DE FILE GROUPS EN SERVIDOR DE BASE DE DATOS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
PLATAFORMA PARA SISTEMA DE INTRANET		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS Y PERIFERICOS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE TI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
ALTAS MÉDICAS EN LINEA Y ALTAS ADMINISTRATIVAS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		