



*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

San Borja, 05 de Mayo de 2022

INFORME N° -2022-INF-UTI-INSNSB

A : **ALBERTO ARTURO MACHADO HIDALGO**
Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información

Asunto : **EVALUACION DE EJECUCION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL
AÑO 2021.**

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Acta de reunión del Comité de Gobierno Digital 001-2022-CGD del 24/02/2022 en el que se realizó la revisión del estado de ejecución de los proyectos programados para el año 2021.

II. ANÁLISIS

2.1 En el año 2021 se programó la ejecución de 9 proyectos del Plan de Gobierno Digital, de los cuales 01 proyecto alcanzo el 100% de ejecución (Cuadro de Mando Integral) y 02 proyectos pudieron ejecutarse de forma parcial: Proyecto Historia Clínica Electrónica 50% (adquisición de componente de firma digital) y Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Tele Salud 50% (adquisición de Licencias de Plataforma Zoom).

Nro.	Proyecto	Acciones Realizadas	Avance Programado 2021	Avance Total Proyecto	Año de Fin de Proyecto
1	Historia Clínica Electrónica	- Se adquirió Componente de Firma Digital. - Se implementó la firma digital en los resultados COVID-19 de Patología Clínica.	50%	20%	2024
2	Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) del INSNSB	Se adquirió la Licencia de Inteligencia de Negocios en la Nube (Microsoft Power BI)	100%	30%	2023
3	Fortalecimiento de los Servicios de Tele Salud	- Se adquirieron 160 Licencias Zoom - Se elaboró expediente técnico de WiFi para uso Hospitalario, al cierre de 2021 avanzó hasta etapa de estudio de mercado por no contar con disponibilidad presupuestal.	70%	50%	2023





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

4	Multiplataforma Digital	Se ha desarrollado lo siguiente: Solicitud de citas en Línea para Consulta Externa, Consulta en Línea de la Cartera de Servicios, Consulta en Línea de la Programación de Médicos, Consulta en Línea del Tarifario y Stock Institucional (Procedimientos, Medicamentos y Dispositivos), Pagos en Línea pasarela pagoefectivo) Pendiente Desarrollo de aplicativo Móvil.	0%	70%	2022
5	Aplicaciones y Servicios Web Institucionales	Acuerdo de formar comité para reformular la presentación y contenido de la página web institucional	0%	0%	2022
6	Sistema de Mesa de Ayuda	No iniciado	0%	0%	2022
7	Implementación del SGSI (ISO 27001 Seguridad de la Información)	No iniciado	0%	0%	Se plantea retiro del Plan
8	Migrar el portal web a la plataforma gob.pe	No iniciado	0%	0%	2022
9	Portal de Datos Abiertos	No iniciado	0%	0%	2022

2.2 De los 09 Proyectos Programado en el 2021 en el Plan de Gobierno Digital, 05 no iniciaron en el 2021 por disponibilidad presupuestaria. El Plan Operativo 2021 contó con 28 actividades con un presupuesto asignado inicial PIA de S/ 1,276,366.00, dirigido a cubrir servicios básicos (telefonía fija, telefonía móvil, internet, cable) y personal, que representó el 8.69% de las necesidades planteadas para el 2021, por lo que el 91.31% del presupuesto requerido que incluye a los Proyectos del Plan de Gobierno Digital, no tenía financiamiento al iniciar el año, encontrándose bajo demanda adicional (S/ 13,414,344.17). Los Proyectos del Plan de Gobierno Digital para el 2021 requerían de un presupuesto de S/ 978,000.00 de los cuales se financió S/ 151,150.00 (15.45%) correspondiente a los Proyectos Historia Clínica Electrónica (adquisición de componente de firma digital), Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Tele Salud (adquisición de Licencias de Plataforma Zoom) y Cuadro de Mando Integral (adquisición de suscripción a Power BI).

Unidad Organica	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		EJECUCIÓN					AVANCE % RESPECTO AL PIM			
	PIA	PIM	CERT	COMP ANUAL	COMP MENSU	DEVENGADO	GIRADO	% CERT	% COMP ANUAL	% COMP MENSU	% DEVENGADO
7. UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,276,366.00	2,541,520.00	2,513,245.66	2,505,463.97	2,505,463.97	2,505,463.97	2,505,463.97	98.89%	98.58%	98.58%	98.58%
7. UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,276,366.00	2,541,520.00	2,513,245.66	2,505,463.97	2,505,463.97	2,505,463.97	2,505,463.97	98.89%	98.58%	98.58%	98.58%
Total	1,276,366.00	2,541,520.00	2,513,245.66	2,505,463.97	2,505,463.97	2,505,463.97	2,505,463.97	98.89%	98.58%	98.58%	98.58%

Nro.	Proyecto	Avance 2021	Presupuesto Requerido	Presupuesto Asignado/ Ejecutado	Observación
1	Historia Clínica Electrónica	50%	S/ 263,000.00	S/ 15,000.00	- Se adquirió Componente de Firma Digital por S/ 15,000.00 - Se implementó la firma digital en los resultados COVID-19 de Patología Clínica. - No se financió el recurso humano





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

					necesario para el desarrollo de software por S/ 248,000.00
2	Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) del INSNSB	100%	S/ 16,000.00	S/ 4,150.00	Se adquirió la Licencia de Inteligencia de Negocios en la Nube Microsoft Power BI por S/ 4,150.00 ahorrando S/ 11,850.00
3	Fortalecimiento de los Servicios de Tele Salud	70%	S/ 382,000.00	S/ 132,000.00	- Se adquirieron 160 Licencias Zoom por S/ 132,000.00. - Se realizó la integración con el Sistema SIGALENPLUS para la atención de Teleconsulta y Telemonitoreo. - No se financió la adquisición de Solución WiFi para los pisos de Hospitalización por S/ 250,000.00
4	Multiplataforma Digital	0%	S/ 12,000.00	S/ 0.00	Servicio de Desarrollo de Aplicación Móvil para Android
5	Aplicaciones y Servicios Web Institucionales	0%	S/ 35,000.00	S/ 0.00	Servicio de Creación de Nuevo Portal Web administrable
6	Sistema de Mesa de Ayuda	0%	S/ 35,000.00	S/ 0.00	Adquisición de Licencias de Software para Mesa de Ayuda
7	Implementación del SGSI (ISO 27001 Seguridad de la Información)	0%	S/ 200,000.00	S/ 0.00	
8	Migrar el portal web a la plataforma gob.pe	0%	S/ 35,000.00	S/ 0.00	Servicio de migración del portal web a la plataforma gob.pe
9	Portal de Datos Abiertos	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	No requiere financiamiento
Total			S/ 978,000.00	S/ 151,150.00	

III. CONCLUSIONES

3.1 Del total de 09 proyectos del Plan de Gobierno Digital programados para el 2021 se ejecutó el 11.11% (01 proyecto), se ejecutaron parcialmente el 22.22% (02 proyectos con financiamiento parcial) y no se ejecutaron el 66.67% (06 proyectos sin financiamiento).

Estado	Proyectos	%
Ejecutado	1	11.11%
Ejecución Parcial	2	22.22%
No iniciado	6	66.67%
Total de Proyectos	9	

3.2 La principal causa de la no ejecución de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital es la falta de financiamiento al total del plan de forma oportuno, en el 2021 de un presupuesto de S/ 978,000.00 solo se financió S/ 151,150.00 (15.45%).





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño
San Borja



*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Se recomienda que los proyectos del Plan de Gobierno Digital sean financiados como parte del Presupuesto Institucional de Apertura PIA para poder contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos programados al iniciar el año.
- 4.2 Se recomienda actualizar el Plan de Gobierno Digital, sincerando la programación de los proyectos que no se pudieron ejecutar en el 2021 de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria actual.

Es todo en cuanto informo para los fines que estime conveniente. Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:

RONALD VARGAS ALVAREZ

Coordinador Técnico de Informática

Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja

cc:

(RVA)

