



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

San Borja, 31 de Julio de 2019

INFORME N° -2019-INF-UTI-INSNSB

A : **ALEX JOEL MONTOYA ARANGO**
Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información

Asunto : **EVALUACION AL PRIMER SEMESTRE DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE GOBIERNO DIGITAL 2019.**

Referencia :

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez informar acerca de la evaluación al Primer Semestre del 2019 de la Ejecución y Programación de los Proyectos, Adquisiciones y Contrataciones de Gobierno Digital 2019 aprobado con R.D. 000188-2019-DG-INSNSB junto con otras actividades realizadas de acuerdo a las funciones del área

1. PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL 2019

1.1 ÁREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS

1.1.1 Proyectos de Gobierno Digital 2019

Proyectos en Proceso y/o Concluidos

N°	PROYECTOS	ESTADO/FECHA ATENCION	DESCRIPCION
1	Interface REFCON – Consultas Externas	Proceso 30% Ago 2019	Desarrollo de la interface entre el sistema SisGalenPlus y el sistema REFCON (MINSA), para la programación de médicos de la consulta externa y citas.
2	Implementación del Reporte Operatorio en línea en el Centro Quirúrgico	Concluido 100% Mayo 2019	El personal médico asistencial del Centro Quirúrgico, registrará en línea el reporte operatorio según el rol de programación diaria de intervenciones quirúrgicas programadas o de emergencia.
3	Implementación del módulo de interconsultas Hospitalarias	Concluido 100% Mayo 2019	Módulo mediante el cual se podrá realizar las solicitudes de interconsultas a otros servicios asistenciales, permitiendo la respuesta de la atención a la interconsulta.
4	Módulo de Nutrición	Concluido 100% Abr 2019	Desarrollar el módulo de gestión de Pedidos de fórmulas lácteas y enterales en tiempo real, así como el control de entrega y devoluciones.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Proyectos Programados

N°	PROYECTOS	ESTADO/FECHA ATENCION	DESCRIPCION
1	Historia Clínica Electrónica - Fase: Consulta Externa	Programado 0% Diciembre 2019	Desarrollo e implementación de la historia clínica electrónica en la atención de la consulta externa, emisión de la atención médica, ordenes médicas de apoyo al diagnóstico y recetas de farmacia, mediante la gestión de certificados digitales y firma digital.
2	Portal de Información al paciente	Programado 0% Nov 2019	Contar con información útil para el paciente, basado en información de stock y precios de médicos, así como consultas a la cartera de servicios institucionales, e información de la disponibilidad de turno por servicios en la consulta externa.
3	Módulo de Liquidación de pacientes con Seguros Privados	Programado 0% Octubre 2019	Gestión de la liquidación de pacientes de seguros privados, integrado a la gestión de la atención medica registrada en línea en el sistema
4	Implementación del Nuevo Tarifario Institucional integrado al tarifario del MINSA	En Proceso 0% Setiembre 2019	Adaptaciones para la inclusión del nuevo tarifario institucional integrado al tarifario del MINSA en el sistema de información institucional SisGalenPlus, y capacitaciones a todos los usuarios de la institución en el uso del mismo.
5	Plan de Capacitación Informática	Programado 0% Agosto 2018	Elaborar un plan de capacitación para los usuarios de los sistemas de información, implementados en nuestra institución, para productos de software propios y de terceros.

1.1.2 Otras actividades realizadas

N°	Denominación	Impacto/Área Usuaría	Fecha de Término
1	FUA's sin archivar	Impacto: Registro de FUA's que no retornaron a Seguros Área Usuaría: Seguros. Concluido: 100%	Jun 2019
2	Creación de semáforo para indicar la procedencia del paciente	Impacto: Identificar inmediatamente el Origel del paciente. Área Usuaría: Diagnóstico por Imágenes. Concluido: 100%	Jun 2019
3	Histórico de Hemoglobina	Impacto: Visualizar en la atención el nivel histórico de hemoglobina del paciente Área Usuaría: Consulta Externa. Concluido: 100%	Jun 2019
4	Seleccionar el porcentaje de la detracción al momento de registrar en Caja	Impacto: Elegir la detracción según corresponda el caso. Área Usuaría: Economía. Concluido: 100%	May 2019
5	Modificación del Redondeo de Precios según ley 29571 código de protección y defensa del consumidor artículo 44.	Impacto: Redondeo automático en los precios según ley 29571 código de protección y defensa del consumidor artículo 44. Área Usuaría: Economía. Concluido: 100%	May 2019
6	Impresión de etiquetas en exámenes especiales de Anatomía patológica.	Impacto: Rotular las pruebas especiales tomadas por al área de Anatomía patológica para mejora del proceso de seguimiento y registro de información. Área Usuaría: Anatomía Patológica. Concluido: 100%	Abr 2019
7	Histórico del cambio del IAFA	Impacto: Se tiene un registro de todas las modificaciones	Abr 2019



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional de
Salud del Niño – San Borja

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

		de las IAFAS que se realizan. Área Usuaria: Seguros. Concluido: 100%	
8	Kardex - Nombre Paciente en Devolución, Donación, Producto Sanitario.	Impacto: Identificar a los pacientes según su tipo de salida o entrada a farmacia. Área Usuaria: Farmacia. Concluido: 100%	Abr 2019
9	Reporte de Antimicrobiano, agregar Cuenta, producto autorizado y Observación del Medicamento.	Impacto: Control de medicamentos de antimicrobianos Área Usuaria: Farmacia. Concluido: 100%	Abr 2019
10	Orden Patología - Limitar Fechas Ordenes 30-90 días	Impacto: permitir el registro de órdenes hasta 90 días cuando paciente lo amerita. Área Usuaria: Patología Clínica. Concluido: 100%	Abr 2019
11	Mantenimiento de Paciente mayores de edad	Impacto: Control de paciente mayores de edad Área Usuaria: Dirección Concluido: 100%	Abr 2019
12	Programación de horas exactas	Impacto: Correcta programación sin cruce de horarios de médicos ni de servicios. Área Usuaria: Asistentes Administrativos Concluido: 100%	Mar 2019
13	En la Bandeja de Notas de Ingreso se le añadió el campo Orden SIGA a solicitud del usuario.	Impacto: Identificar las ordenes de compra mediante el código del SIGA. Área Usuaria: Farmacia. Concluido: 100%	Mar 2019
14	Justificación de bloqueo de citas según roles	Impacto: Ordenar e identificar para quienes son los cupos bloqueados. Área Usuaria: Admisión Concluido: 100%	Mar 2019
15	Mejoras en ordenes de Patología	Impacto: Identificar en qué momento fue impresa la orden. Área Usuaria: Patología Clínica. Concluido: 100%	Mar 2019
16	Receta Cabecera – Guardar datos de Facturación	Impacto: Área Usuaria: Patología Clínica. Concluido: 100%	Mar 2019
17	Control de Anemia	Impacto: Control y evaluación de anemia sobre el paciente. Área Usuaria: Nutrición. Concluido: 100%	Mar 2019
18	Enlazar con SUNAT la búsqueda del RUC	Impacto: Obtener la razón social de las empresas acreditadas por la SUNAT. Área Usuaria: Economía. Concluido: 100%	Mar 2019
19	Reporte detallado y consolidado de imágenes	Impacto: Toma de decisiones al tener datos correspondientes. Área Usuaria: Imágenes.	Mar 2019



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

		Concluido: 100%	
20	Carta Garantía	Impacto: Valida el monto y servicios de los registrados por el área de Seguros. Área Usuaría: Seguros. Concluido: 100%	Feb 2019
21	Referencia y Contrarreferencia	Impacto: Realizar el ciclo de ingreso y salida de la atención del paciente mediante una Referencia. Área Usuaría: Imágenes. Concluido: 100%	Ene 2019
22	Registro de la Evolución del paciente.	Impacto: Tener toda la evolución del paciente en Hospitalización. Área Usuaría: Médicos. Concluido: 100%	Ene 2019
23	Registro de caídas del sis web	Impacto: Monitorear las fechas y rangos en que el sistema del SIS web dejaron de funcionar. Área Usuaría: UTI. Concluido: 100%	Ene 2019
24	Información Transparente de los turnos en emergencia mediante TV.	Impacto: Los pacientes estarán Informados de los turnos de los médicos mediante un televisor. Área Usuaría: Emergencia. Concluido: 100%	Ene 2019

1.2 ÁREA DE SOPORTE INFORMÁTICO

1.2.1 Proyectos de Gobierno Digital 2019

Proyectos en Proceso y/o Concluidos

N°	PROYECTOS	ESTADO/FECHA DE ATENCION	DESCRIPCION
1	Implementación del Sistema de Gestión Documental con Firma Digital	Concluido 100% Mar 2019	Implementación un Sistema de Trámite de Documentos el cual empleará certificados digitales para la firma de documentos, en el marco de la ley de Firma Digital y Modernización del Estado. Ello permitirá asegurar la difusión de los documentos en todas las áreas de la institución y contribuirá a la disminución progresiva de la adquisición de suministros de impresión y papel, orientado a una gestión documental de cero papeles.

1.2.2 Otras actividades realizadas

N°	Denominación	Impacto/Área Usuaría	Fecha Término
1	Atención de Incidencias Informáticas	Impacto: Asegurar la continuidad en la operatividad de los equipos de cómputo. Atención de incidencias de hardware y software. Gestión de Garantías de equipos de informáticos nuevos. Creación de Usuarios de Red y Correo. Creación de Usuarios y Permisos de los diferentes sistemas de información.	Jun 2019



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional de
Salud del Niño – San Borja

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

2	Reporte de tickets emitidos del sistema de colas	<p>Impacto: Análisis de los tiempos de espera de los pacientes en las ventanillas de admisión.</p> <p>Área Usuaría: Admisión Consulta Externa, Unidad de Gestión de la Calidad.</p> <p>Concluido 100%</p>	Jun 2019
3	Atención de Incidencias Informáticas	<p>Impacto: Asegurar la continuidad en la operatividad de los equipos de cómputo.</p> <p>Atención de incidencias de hardware y software. Gestión de Garantías de equipos de informáticos nuevos. Creación de Usuarios de Red y Correo.</p> <p>Creación de Usuarios y Permisos de los diferentes sistemas de información.</p>	May 2019
4	Reporte de tickets emitidos del sistema de colas	<p>Impacto: Análisis de los tiempos de espera de los pacientes en las ventanillas de admisión.</p> <p>Área Usuaría: Admisión Consulta Externa, Unidad de Gestión de la Calidad.</p> <p>Concluido 100%</p>	May 2019
5	Atención de Incidencias Informáticas	<p>Impacto: Asegurar la continuidad en la operatividad de los equipos de cómputo.</p> <p>Atención de incidencias de hardware y software. Gestión de Garantías de equipos de informáticos nuevos. Creación de Usuarios de Red y Correo.</p> <p>Creación de Usuarios y Permisos de los diferentes sistemas de información.</p>	Abr 2019
6	Reporte de tickets emitidos del sistema de colas	<p>Impacto: Análisis de los tiempos de espera de los pacientes en las ventanillas de admisión.</p> <p>Área Usuaría: Admisión Consulta Externa, Unidad de Gestión de la Calidad.</p> <p>Concluido 100%</p>	Abr 2019
7	Atención de Incidencias Informáticas	<p>Impacto: Asegurar la continuidad en la operatividad de los equipos de cómputo.</p> <p>Atención de incidencias de hardware y software. Gestión de Garantías de equipos de informáticos nuevos. Creación de Usuarios de Red y Correo.</p> <p>Creación de Usuarios y Permisos de los diferentes sistemas de información.</p>	Mar 2019
8	Reporte de tickets emitidos del sistema de colas	<p>Impacto: Análisis de los tiempos de espera de los pacientes en las ventanillas de admisión.</p> <p>Área Usuaría: Admisión Consulta Externa, Unidad de Gestión de la Calidad.</p> <p>Concluido 100%</p>	Mar 2019
9	Atención de Incidencias Informáticas	<p>Impacto: Asegurar la continuidad en la operatividad de los equipos de cómputo.</p> <p>Atención de incidencias de hardware y software. Gestión de Garantías de equipos de informáticos nuevos. Creación de Usuarios de Red y Correo.</p> <p>Creación de Usuarios y Permisos de los diferentes sistemas de información.</p>	Feb 2019
10	Reporte de tickets emitidos del sistema de colas	<p>Impacto: Análisis de los tiempos de espera de los pacientes en las ventanillas de admisión.</p> <p>Área Usuaría: Admisión Consulta Externa, Unidad de Gestión de la Calidad.</p>	Feb 2019



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional de
Salud del Niño – San Borja

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

		Concluido 100%	
11	Instalación de alquiler de impresora	Impacto: Implementación de 01 impresora multifuncional con los accesos a la red informática y configuración de las impresiones y escaneos para los usuarios. Área Usuaria: Dirección General. Concluido 100%	Ene 2019
12	Instalación de alquiler de impresora	Impacto: Implementación de 03 impresoras multifuncionales con los accesos a la red informática y configuración de las impresiones y escaneos para los usuarios. Área Usuaria: Equipo de Logística. Concluido 100%	Ene 2019
13	Atención de Incidencias Informáticas	Impacto: Asegurar la continuidad en la operatividad de los equipos de cómputo. Atención de incidencias de hardware y software. Gestión de Garantías de equipos de informáticos nuevos. Creación de Usuarios de Red y Correo. Creación de Usuarios y Permisos de los diferentes sistemas de información.	Ene 2019
14	Instalación de Nuevas impresoras multifuncionales	Impacto: Se instalaron 08 computadoras nuevas en diversas áreas. Área Usuaria: Diversos Servicios Concluido 100%	Ene 2019
15	Instalación de Nuevos Equipos de Computo	Impacto: Se instalaron 86 equipos de cómputo nuevos en diversas áreas. Área Usuaria: Diversos Servicios Concluido 100%	Ene 2019
16	Reporte de tickets emitidos del sistema de colas	Impacto: Análisis de los tiempos de espera de los pacientes en las ventanillas de admisión. Área Usuaria: Admisión Consulta Externa, Unidad de Gestión de la Calidad. Concluido 100%	Ene 2019

1.3 ÁREA DE PLATAFORMA INFORMÁTICA

1.3.1 Proyectos de Gobierno Digital 2019

No se asignaron Proyectos de Gobierno Digital al área de Plataforma Informática

1.3.2 Otras actividades realizadas

N°	Denominación	Impacto/Área Usuaria	Fecha de Término
1	Repotenciación y Configuración de Servidores a. Instalación y configuración de discos en Sistema de Almacenamiento. b. Configuración de discos lógicos para los servidores y plataforma de virtualización. c. Instalación de nuevas memorias RAM (16GB) en los servidores Blade IBM.	Impacto: Garantizar la continuidad operativa de los servidores y la implementación de nuevos servicios a nivel Institucional. Área Usuaria: Diversos Servicios Concluido 100%	Jun 2019



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional de
Salud del Niño – San Borja

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

2	<p>Tablero de Gestión, Implementación de Reportes Administrativo Financieros</p> <p>a. Desarrollo de Reporte de Seguimiento Presupuestal del SIAF.</p> <p>b. Desarrollo de Reporte de Seguimiento Presupuestal por Programa Presupuestal del SIAF.</p> <p>c. Desarrollo de Reporte de Seguimiento Presupuestal por Unidad Orgánica del SIAF.</p> <p>d. Desarrollo de Reporte de Seguimiento Presupuestal por mes de ejecución y concepto de gasto del SIAF.</p> <p>e. Desarrollo de Reporte de Seguimiento Presupuestal por Tipo de Gasto del SIAF.</p> <p>f. Desarrollo de Reporte de Seguimiento Presupuestal solo del concepto de ACTIVO FIJO del SIAF.</p> <p>g. Desarrollo de Reporte de Seguimiento de Ingresos en el SIAF.</p> <p>h. Desarrollo de Reporte de Seguimiento de Certificación en el SIAF.</p> <p>i. Desarrollo del Reporte de Stock de Medicamentos del Galenhos.</p> <p>j. Desarrollo del Reporte de seguimiento de documentos pendientes en el nuevo SGD.</p> <p>k. Desarrollo del Reporte de seguimiento de expedientes en el nuevo SGD.</p>	<p>Impacto: herramienta para la toma de decisiones y monitoreo diario Administrativo Financiero</p> <p>Área Usuaría: Diversos Servicios</p> <p>Concluido 100%</p>	Jun 2019
3	<p>Implementación y Configuración de Comunicaciones Híbridas para Telesalud</p> <p>a. Reuniones de coordinación y alcances del proyecto.</p> <p>b. Instalación y configuración de Servidores Virtuales Cisco (Express Way Core, Express Way Edge, Express Way Connector Host)</p> <p>c. Configuraciones de reglas de firewall para la conectividad.</p> <p>d. Gestión de creación de registros DNS en el Proveedor de Internet, pruebas y actualizaciones.</p> <p>e. Pruebas de comunicación (Pendiente)</p>	<p>Impacto: permitir la comunicación unificada para los puntos remotos de Telesalud</p> <p>Área Usuaría: Telesalud</p> <p>Proceso 80%</p>	Ago 2019
4	<p>Implementación de Servidor para Sistema Carenation de Telesalud</p> <p>a. Configuraciones de reglas de firewall para la conectividad.</p> <p>b. Reuniones de coordinación y alcance.</p> <p>c. Pruebas de comunicación de equipos de video conferencia.</p> <p>d. Pruebas de comunicación entre equipo de videoconferencia y usuarios cisco team.</p> <p>e. Pruebas de comunicación con equipos de video conferencia registrados en team (Pendiente)</p>	<p>Impacto: permitir contar con el Sistema Carenation para la Gestión de Telesalud</p> <p>Área Usuaría: Telesalud</p> <p>Proceso 80%</p>	Ago 2019
5	Mantenimiento de Servidores	<p>Impacto: Garantizar la continuidad operativa de los Servidores de Bases de Datos y Sistemas de Información.</p> <p>Área Usuaría: Diversos Servicios</p> <p>Concluido 100%</p>	Jun 2019
6	Mantenimiento de Sistema de Radio HF-VHF	Impacto: Garantizar la continuidad operativa de del Sistema	Jun 2019



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

		de Comunicación por Radio. Área Usuaría: COE Concluido 100%	
7	Mantenimiento de Cámaras de Seguridad	Impacto: Mantenimiento de 288 Cámaras de Seguridad Área Usuaría: Diversos Servicios Concluido	Jul 2018
8	Administración de Data Center	Impacto: Asegurar la operatividad de todos los equipos instalados en el Data Center. a. Monitoreo de estado el ambiente y de los equipos informáticos.	Mensual
9	Administración de Servidores	Impacto: Asegurar la operatividad de los servidores físicos y virtuales., asegurar la operatividad de los Servidos de Red. a. Monitoreo de Servidores Físicos y Virtuales. b. Monitoreo de estado del Storage. c. Monitoreo de los servicios de Active Directory, DNS, DHCP. d. Servidor Virtual para Sistema SIAF. e. Mantenimiento del Servidor SIGA.	Mensual
10	Administración de Correo Electrónico	Impacto: Asegurar la operatividad de la Plataforma de Correo Electrónico a. Automatización de Backups. b. Pruebas de Restauración de Backups. c. Depuración de Cuentas Inactivas. d. Creación y baja de cuentas. e. Pruebas de Alta Disponibilidad de la Plataforma.	Mensual
11	Administración de Firewall	Impacto: Actualizar políticas de acceso según necesidades. Asegurar la seguridad perimetral de la plataforma informática. a. Actualización de políticas según necesidades. b. Monitoreo de estado de equipos.	Mensual
12	Administración de Proxy	Impacto: Asegurar la navegación a los portales web requeridos por los diferentes Servicios y Áreas de la Institución. a. Monitoreo de acceso. b. Creación y actualización de reglas de navegación.	Mensual
13	Administración del Sistema AntiSpam	Impacto: Seguridad de la Plataforma de Correo Electrónico a. Monitoreo de mensajes spam.	Mensual
14	Administración de Red Informática	Impacto: Asegurar la operatividad de los equipos de comunicación a. Conectividad de puntos de red. b. Actualización de configuración de switch. c. Solución de problema de recepción de correo electrónico de MedLab. d. Levantamiento de información para solicitud de puntos de red. Atención de solicitudes del personal de la Unidad de Docencia.	Mensual
15	Administración de Base de Datos	Impacto: Optimización y seguridad del Sistema de Base de Datos a. Monitoreo y mantenimiento de base de datos. b. Optimización de procedimientos almacenados.	Mensual



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional de
Salud del Niño – San Borja

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

		c. Monitoreo de backup programados. d. Pruebas de restauración e. Afinamiento de objetos para mejorar performance	
16	Soporte Plataforma Business Intelligence	Impacto: Modificación y Actualización de reportes implementados en plataforma de Power BI.	Mensual
17	Administración de Telefónica IP	Impacto: Asegurar la correcta operatividad de la Central Telefónica a. Actualización de configuración de anexos. b. Cambio de garantía de teléfonos IPs.	Mensual
18	Administración de Sistema de Telepresence (Equipos de Telesalud)	Impacto: Operatividad del Sistema de Telepresence y del Sistema de TeleConsulta CareNation.	Mensual
19	Administración del Sistema de Video Vigilancia - CCTV	Impacto: Asegurar la operatividad del Sistema de Video Vigilancia a. Monitoreo de la red CCTV. b. Solución a los problemas de conectividad de las cámaras de seguridad. c. Apoyo en los distintos requerimientos de los agentes CCTV.	Mensual
20	Atención de Incidencias SIGA - SIAF	Impacto: Asegurar la correcta operatividad de los Sistemas de Gestión SIGA - SIAF	Mensual

2. ADQUISICIONES INFORMÁTICAS

a) Adquisición de Hardware

No se programaron adquisiciones de hardware al corte del primer semestre

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Otros				
1	Ninguno	0	0	Recursos Ordinarios
Presupuesto Total Asignado:				S/ 0

b) Adquisición de Equipos de Comunicación

No se programaron adquisiciones de Equipos de Comunicación al corte del primer semestre

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Ninguno	0	0	Recursos Ordinarios
Presupuesto Total Asignado:				0

c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO	ESTADO
1	Solicitud de Solución de Punto Final - Antivirus	71,992	1	Recursos Ordinarios	Ejecutado Mar 2019
2	Solicitud de Solución de Seguridad de Correo Electrónico - Anti Spam	140,000	1	Recursos Ordinarios	Ejecutado Mar 2019
3	Solicitud de Solución de Seguridad Perimetral - Firewall	291,200	1	Recursos Ordinarios	Ejecutado Mar 2019
Presupuesto Total Asignado:				S/ 503,192	

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"***d) Adquisición de Software**

No se programaron adquisiciones de software al corte del primer semestre

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Ninguno	0	0	Recursos Ordinarios
Presupuesto Total Asignado:				S/ 0

e) Desarrollo de Sistemas

No se programaron adquisiciones para el desarrollo de software al corte del primer semestre

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna			
1	Ninguno	0	Recursos Ordinarios
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Intranet		
Presupuesto Total Asignado:		S/ 0	

f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

N°	SOFTWARE			PRESUPUESTO	ESTADO
1	Internet			23,000	Ejecutado Feb 2019
	Fecha de Inicio	01/01/2019	fecha de Fin	31/12/2019	
2	Telefonía Fija			16.500	Ejecutado Mar 2019
	Fecha de Inicio	01/01/2019	fecha de Fin	31/12/2019	
3	Telefonía Móvil			52.706	Ejecutado Ene 2019
	Fecha de Inicio	01/01/2019	fecha de Fin	31/12/2019	
4	Televisión por Cable			2,174	Ejecutado Jun 2019
	Fecha de Inicio	01/01/2019	fecha de Fin	31/12/2019	
Presupuesto Total Asignado:				S/ 94,380	

g) Recursos Humanos a contratar

SUB - ÁREAS
NINGUNO



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Salud del Niño – San Borja



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

h) Capacitación y Fortaleza Institucional

Pendiente de Ejecución: Capacitación iniciará en agosto de 2019

Nº	CAPACITACION	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Personal de TI			
1	INFORMÁTICA MÉDICA	18,000	Recursos Ordinarios
	Fecha de Inicio	01/07/2019	fecha de Fin
			30/08/2019
	Tipo de Capacitación:		
	a Usuarios		
Presupuesto Total Asignado:			S/ 18,000
Presupuesto Total Asignado:			S / 0

Es todo en cuanto informo para los fines que estime conveniente. Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

cc:

(RVA)