

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

PROYECTOS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE GOBIERNO DIGITAL 2019

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

I. Proyectos de Gobierno Digital

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Historia Clínica Electrónica - Fase: Consulta Externa		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo e implementación de la historia clínica electrónica en la atención de la consulta externa, emisión de la atención médica, ordenes médicas de apoyo al diagnóstico y recetas de farmacia, mediante la gestión de certificados digitales y firma digital.		
Resultado del Proyecto:		
Actividad		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/04/2019	Fec. Fin 30/11/2019
Costo Estimado:		
80000		
Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:		
OEI. 06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud		
Avance del Proyecto:		
2		

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
Implementación del Nuevo Tarifario Institucional integrado al tarifario del MINSA		
Descripción del proyecto:		
Adaptaciones para la inclusión del nuevo tarifario institucional integrado al tarifario del MINSA en el sistema de información institucional SisGalenPlus, y capacitaciones a todos los usuarios de la institución en el uso del mismo.		
Resultado del Proyecto:		
Actividad		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/04/2019	Fec. Fin 31/05/2019
Costo Estimado:		
0		
Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:		

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

OEI.01 Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades , daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.
Avance del Proyecto:
2

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
Implementación del Reporte Operatorio en línea en el Centro Quirúrgico		
Descripción del proyecto:		
El personal médico asistencial del Centro Quirúrgico, registrará en línea el reporte operatorio según el rol de programación diaria de intervenciones quirúrgicas programadas o de emergencia.		
Resultado del Proyecto:		
Actividad		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/04/2019	Fec. Fin 31/05/2019
Costo Estimado:		
0		
Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:		
OEI.06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud		
Avance del Proyecto:		
2		

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Implementación del módulo de interconsultas Hospitalarias		
Descripción del proyecto:		
Módulo mediante el cual se podrá realizar las solicitudes de interconsultas a otros servicios asistenciales, permitiendo la respuesta de la atención a la interconsulta.		
Resultado del Proyecto:		
Actividad		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/04/2019	Fec. Fin 31/05/2019
Costo Estimado:		
0		

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:
OEI.06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud
Avance del Proyecto:
2

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
Módulo de Liquidación de pacientes con Seguros Privados		
Descripción del proyecto:		
Gestión de la liquidación de pacientes de seguros privados, integrado a la gestión de la atención medica registrada en línea en el sistema		
Resultado del Proyecto:		
Actividad		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/08/2019	Fec. Fin 31/10/2019
Costo Estimado:		
0		
Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:		
OEI.06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud		
Avance del Proyecto:		
3		

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
Módulo de Nutrición		
Descripción del proyecto:		
Desarrollar el módulo de gestión de Pedidos de fórmulas lácteas y enterales en tiempo real, así como el control de entrega y devoluciones.		
Resultado del Proyecto:		
Actividad		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/02/2019	Fec. Fin 30/04/2019
Costo Estimado:		
0		

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:
OEI.06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud
Avance del Proyecto:
4

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
INTERFACE REFCON – CONSULTAS EXTERNAS		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo de la interface entre el sistema SisGalenPlus y el sistema REFCON (MINSA), para la programación de médicos de la consulta externa y citas.		
Resultado del Proyecto:		
Actividad		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/04/2019	Fec. Fin 30/06/2019
Costo Estimado:		
0		
Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:		
OEI.06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud		
Avance del Proyecto:		
2		

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
Portal de Información al paciente		
Descripción del proyecto:		
Contar con información útil para el paciente, basado en información de stock y precios de médicos, así como consultas a la cartera de servicios institucionales, e información de la disponibilidad de turno por servicios en la consulta externa.		
Resultado del Proyecto:		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado al ciudadano		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/09/2019	Fec. Fin 30/11/2019
Costo Estimado:		
0		

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:
OEI.06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud
Avance del Proyecto:
2

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
PLAN DE CAPACITACION INFORMATICA		
Descripción del proyecto:		
Elaborar un plan de capacitación para los usuarios de los sistemas de información, implementados en nuestra institución, para productos de software propios y de terceros.		
Resultado del Proyecto:		
Especificar		
PLAN DE CAPACITACION INFORMATICA, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/04/2019	Fec. Fin 30/04/2019
Costo Estimado:		
0		
Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:		
OEI.05 Mejorar el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.		
Avance del Proyecto:		
2		

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
Implementación del Sistema de Gestión Documental con Firma Digital		
Descripción del proyecto:		
Implementación un Sistema de Trámite de Documentos el cual para la firma haga uso de certificados digitales, en el marco de la ley de Firma Digital y Modernización del Estado.		
Resultado del Proyecto:		
Proyecto		
Especificar		
, 1		
Tipo del Proyecto:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
Plazo Estimado:		
Fec. Inicio	01/01/2019	Fec. Fin 03/03/2019
Costo Estimado:		
0		

Objetivo del Plan Estratégico Institucional - PEI al cual se articula:
OEI.06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud
Avance del Proyecto:
5

II. Adquisiciones Informáticas

a) Adquisición de Hardware

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Otros				
1	Ninguno	0	0	Recursos Ordinarios
Presupuesto Total Asignado:				S/ 0

b) Adquisición de Equipos de Comunicación

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Ninguno	0	0	Recursos Ordinarios
Presupuesto Total Asignado:				S/ 0

c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Solicitud de Solucion de Punto Final - Antivirus	71992	1	Recursos Ordinarios
2	Solicitud de Solucion de Seguridad de Correo Electronico - Anti Spam	140000	1	Recursos Ordinarios
3	Solicitud de Solucion de Seguridad Perimetral - Firewall	291200	1	Recursos Ordinarios
Presupuesto Total Asignado:				S/ 503,192

d) Adquisición de Software

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Ninguno	0	0	Recursos Ordinarios
Presupuesto Total Asignado:				S/ 0

e) Desarrollo de Sistemas

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna			
1	Ninguno	0	Recursos Ordinarios
	Tipo de Coneccion:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ambito:		

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

	Intranet
Presupuesto Total Asignado:	S/ 0

f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

Nº	SOFTWARE			PRESUPUESTO
1	Internet			23000
	Fecha de Inicio	01/01/2019	fecha de Fin	31/12/2019
2	Telefonia Fija			16500
	Fecha de Inicio	01/01/2019	fecha de Fin	31/12/2019
3	Telefonia Movil			52706
	Fecha de Inicio	01/01/2019	fecha de Fin	31/12/2019
4	Television por Cable			2174
	Fecha de Inicio	01/01/2019	fecha de Fin	31/12/2019
Presupuesto Total Asignado:				S/ 94,380

g) Recursos Humanos a contratar

SUB - ÁREAS
NINGUNO

h) Capacitación y Fortaleza Institucional

Nº	CAPACITACION		PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO	
Sistema de Información Personal de TI					
1	INFORMÁTICA MÉDICA		18000	Recursos Ordinarios	
	Fecha de Inicio	01/07/2019	fecha de Fin		30/08/2019
	Tipo de Capacitacion:				
	a Usuarios				
Presupuesto Total Asignado:				S/ 18,000	
Presupuesto Total Asignado:				S/ 0	